

d	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	abril 2025 mayo 2025 junio 2025 01 06 11 16 21 26 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 2
9		Documentación de requerimientos funcionales y no funcionales	2 días	mar 15/04/25	mié 16/04/25	8	
10		Modelado de arquitectura del sistema (UML)	2 días	jue 17/04/25	vie 18/04/25	9	
11	*	FIN SPRINT 2	0 días	vie 18/04/25	vie 18/04/25	10	18/04
12	*	SPRINT 3 - BD y Backend inicial	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	11;7	
13	-5	Diseño y normalización de base de datos	2 días	lun 21/04/25		11	
14	-5	Implementación de modelos y migraciones	2 días	mié 23/04/25	jue 24/04/25	13	
15	=5	Configuración de autenticación con JWT	1 día	vie 25/04/25	vie 25/04/25	14	
16	*	FIN SPRINT 3	0 días	vie 25/04/25	vie 25/04/25	15	25/04
17	*	SPRINT 4 - Gestión de usuarios	5 días	lun 28/04/25	vie 02/05/25	16;12	
	'		1			1	
		Tarea		R	esumen inactivo		Tareas externas
		División		т	area manual		Hito externo \diamondsuit
D	-t CADTA CANTT C	Hito	♦	Si	olo duración		Fecha límite
,	cto: CARTA GANTT - S mié 16/04/25	CRU Resumen	_	l Ir	nforme de resume	n manual	Progreso
. ceria.	10/0 1/23	Resumen del proyec	to 🗀	□ R	esumen manual		Progreso manual
		Tarea inactiva		Se	olo el comienzo	Е	
		Hito inactivo		S	olo fin	3	
					Página 2		

d	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	abri 01	06 11	16 21 26	mayo 2025 01 06	5 junio 2025 1 16 21 26 31 05 10 15 20
18	=5	Registro e inicio de sesión de usuarios	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	16					
19	-5	Gestión de perfil y datos médicos	3 días	mié 30/04/25	vie 02/05/25	18					
20	*	FIN SPRINT 4	0 días	vie 02/05/25	vie 02/05/25	19				02/0	5
21	*	SPRINT 5 - Recordatorios	5 días		vie 09/05/25	20;17					
22	-9	Agendamiento de horarios de medicamentos	1 día	lun 05/05/25	lun 05/05/25	20					
23	-5	Notificaciones push o SMS	1 día	mar 06/05/25	mar 06/05/25	22					
24		Verificación de cumplimiento terapéutico	1 día	mié 07/05/25	mié 07/05/25	23					
25	-5	Alertas para cuidadores ante incumplimiento	2 días	jue 08/05/25	vie 09/05/25	24					
26	*	FIN SPRINT 5	0 días	vie 09/05/25	vie 09/05/25	25					09/05
27	*	SPRINT 6 -Control de stock	5 días		vie 16/05/25	26;21					
28	-5	Registro stock	3 días	lun 12/05/25	mié 14/05/2	26					
29		Alertas stock	2 días	jue 15/05/25	vie 16/05/25	28					
						0					
		Tarea			esumen inactivo				reas externas		♦
		División			area manual				o externo cha límite		
Proyec	to: CARTA GANTT - S		_		olo duración						
Fecha:	mié 16/04/25	Resumen			forme de resume	n manuai			ogreso ogreso manual		
		Resumen del proyec	το		esumen manual olo el comienzo	· ·		■ Pro	greso manuai		
		Tarea inactiva Hito inactivo			olo ei comienzo]					
				30		-					

d	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso		bril 20	25 11 16 21 26	mayo 2025 01 06 11 1	16 21 26	junio 2025 31 05 10	15 20
30	*	FIN SPRINT 6	0 días	vie 16/05/25	vie 16/05/25	29				•	16/05		
31	*	SPRINT 7 - Encuestas y bienestar	5 días	lun 19/05/25	vie 23/05/25	30;27				,			
32	-9	Formulario de encuesta de bienestar	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/25	30				,			
33	-5	Almacenamiento y vínculo con adherencia	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	32							
34	-5	Generación de gráficos e indicadores	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	33							
35	*	FIN SPRINT 7	0 días	vie 23/05/25	vie 23/05/25	34					23/	05	
36	*	SPRINT 8 -Panel medico	5 días	lun 26/05/25	vie 30/05/25	35;31							
37		Visualización de estadísticas en panel	3 días	lun 26/05/25	mié 28/05/25	35							
38	-5	Acceso diferenciado para	2 días	jue 29/05/25	vie 30/05/25	37					*		
39	*	FIN SPRINT 8	0 días	lun 02/06/25	lun 02/06/25	38						02/06	
40	*	SPRINT 9 - Accesibilidad y pruebas de usuario	5 días	lun 02/06/25	vie 06/06/25	39;36							
		Tarea		R	esumen inactivo				Tareas externas				
		División		Т	area manual				Hito externo	\Diamond			
	C.DT. C.LUTT C	Hito	♦	SG	olo duración				Fecha límite	•			
,	o: CARTA GANTT - S nié 16/04/25	CRU Resumen		l Ir	nforme de resume	n manual 🕳			Progreso	_		_	
eciia. I	IIIE 10/0 4 /23	Resumen del proyec	to	R	esumen manual	ı			Progreso manua	ı -		_	
		Tarea inactiva		SO	olo el comienzo	Е							
		Hito inactivo		SO	olo fin	3							
					Página 4								

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1 2025 06 1	1 16	21 26	mayo	2025 06 11	16	21 26	junio 2 31 05	025	15 20
41			Mejoras de accesibilidad para adultos mayores	3 días	lun 02/06/25	mié 04/06/25	39				, , ,	90 11		_ ,			
42			Pruebas de usabilidad con usuarios reales	2 días	jue 05/06/25	vie 06/06/25	41										
43		*	FIN SPRINT 9	0 días	lun 09/06/25	lun 09/06/25	42									09/	06
44		*	SPRINT 10 - Cierre del proyecto	5 días		vie 13/06/25	43;40								٦		
45			Pruebas funcionales, técnicas y de rendimiento	2 días	lun 09/06/25	mar 10/06/25	43										
46		-9	Corrección de errores y mejoras finales	2 días	mié 11/06/25	jue 12/06/25	45										
47		-5	Documentación técnica y manual de usuario	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	46										
48		*	FIN SPRINT 10	0 días	lun 16/06/25	lun 16/06/25	47									*	16/0











